
Rinterro della sede stradale e compattazione del fondo

Smobilitazione cantiere e trasferimento a tratto successivo

Disarmo dei pozzetti e recupero casseformi

Collocazione di lastre di pietra lavica e orlatura

Realizzazione massetto di sottofondo stradale

Realizzazione del massetti: spazio  antistante chiesa S.Vito, per sede marciapiede,   e
sede stradale

Posa in opera delle casseformi, getto del c.l.s, coll. delle tubazioni in polietilene

Formazione del letto di posa delle tubazioni e getto del magrone in corrispondenza
dei pozzetti

Scavo a sezione obbligata per strada e marciapiedi e per condotta principale
Dismissioni e accatastamento chiusini

Tracciamento area di intervento e confini di cantiere, recinzione di cantiere
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER

LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA

SAN VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI

COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ANTONIO FALLICA
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