VIA SAN VITO

"ARO

TRATTO 1-4

TRATTO 5-9

TRATTO 9-12

VIA

TRATTO 12-14

CORSO ARA DI GIOVE

TRATTO 14-15

TRATTO 14-15

TRATTO 16-17

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI LAVORATIVE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA STRADA PER CONDOTTA SOTTOSERVIZI
TRACCIAMENTO AREA DI INTERVENTO E CONFINI DI CANTIERE, RECINZIONE DI CANTIERE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER STRADA E MARCIAPIEDI E PER CONDOTTA PRINGIPALE
DISMISSIONI E ACCATASTAMENTO CHIUSINI

FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI E GETTO DEL MAGRONE IN CORRISPONDENZA
DEI POZZETTI

POSA IN OPERA DELLE CASSEFORMI, GETTO DEL C.L.S, COLL. DELLE TUBAZIONI IN POLIETILENE

DISARMO DEI POZZETTI E RECUPERO CASSEFORMI

RINTERRO DELLA SEDE STRADALE E COMPATTAZIONE DEL FONDO

REALIZZAZIONE MASSETTO DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DEL MASSETTI: SPAZIO ANTISTANTE CHIESA S.VITO, PER SEDE MARCIAFPIEDE, E
SEDE STRADALE

COLLOCAZIONE DI LASTRE DI PIETRA LAVICA E ORLATURA

COLLOCAZIONE CHIUSINI DI PROGETTO E QUELLI PRECEDENTEMENTE DISMESSII

SMOBILITAZIONE CANTIERE E TRASFERIMENTO A TRATTO SUCCESSIVO

TRACCIAMENTO AREA DI INTERVENTO E CONFINI DI CANTIERE, RECINZIONE DI CANTIERE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER STRADA E MARCIAPIEDI E PER CONDOTTA PRINCIPALE

FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI E GETTO DEL MAGRONE IN CORRISPONDENZA
DEI POZZETTI

POSA IN OPERA DELLE CASSEFORMI, GETTO DEL C.L.S, COLL. DELLE TUBAZIONI IN POLIETILENE

DISARMO DEI POZZETTI E RECUPERO CASSEFORMI

RINTERRO DELLA SEDE STRADALE E COMPATTAZIONE DEL FONDO

REALIZZAZIONE MASSETTO DI SOTTOFONDO STRADALE
REALIZZAZIONE DEL MASSETTI: SPAZIO ANTISTANTE CHIESA S.VITO, PER SEDE MARCIAFIEDE, E
SEDE STRADALE

COLLOCAZIONE DI LASTRE DI PIETRA LAVICA E ORLATURA

COLLOCAZIONE CHIUSINI DI PROGETTO E QUELLI PRECEDENTEMENTE DISMESSII
SMOBILITAZIONE CANTIERE E TRASFERIMENTO A TRATTO SUCCESSIVO

ILLUMINAZIONE CHIESA SAN VITO

DISMISSIONE PALI VIA SAN VITO E SOSTITUZIONE CON NUOVI PALI DI PROGETTO
TRACCIAMENTO AREA DI INTERVENTO E CONFINI DI CANTIERE, RECINZIONE DI CANTIERE
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER STRADA E MARCIAPIEDI E PER CONDOTTA PRINCIPALE

FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI E GETTO DEL MAGRONE IN CORRISPONDENZA
DEI POZZETTI

POSA IN OPERA DELLE CASSEFORMI, GETTO DEL C.L.S, COLL. DELLE TUBAZIONI IN POLIETILENE
DISARMO DEI POZZETTI E RECUPERO CASSEFORMI

RINTERRO DELLA SEDE STRADALE E COMPATTAZIONE DEL FONDO

REALIZZAZIONE MASSETTO DI SOTTOFONDO STRADALE

COLLOCAZIONE DI LASTRE DI PIETRA LAVICA E ORLATURA

COLLOCAZIONE CHIUSINI DI PROGETTO E QUELLI PRECEDENTEMENTE DISMESSII
SMOBILITAZIONE CANTIERE E TRASFERIMENTO A TRATTO SUCCESSIVO

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - IMPIANTO RICICLO ACRUE PIOVANE

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - RIMOZIONE TETTOIA E INFISSI DA SOSTITUIRE -

SCOMPOSISIZIONE MANTO TEGOLE DEPOSITO COMUNALE

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - INSTALLAZIONE INFISSI - RIFACIMENTO INTONACO
PROSPETTI VIA FARDO - REVISIONE MANTO COPERTURA

TRACCIAMENTO AREA DI INTERVENTO E CONFINI DI CANTIERE, RECINZIONE DI CANTIERE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER STRADA E MARCIAPIEDI E PER CONDOTTA PRINGIPALE

FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI E GETTO DEL MAGRONE IN CORRISPONDENZA
DEI POZZETTI

POSA IN OPERA DELLE CASSEFORMI, GETTO DEL C.L.S, COLL. DELLE TUBAZIONI IN POLIETILENE
DISARMO DEI POZZETTI E RECUPERO CASSEFORMI

RINTERRO DELLA SEDE STRADALE E COMPATTAZIONE DEL FONDO

REALIZZAZIONE MASSETTO DI SOTTOFONDO STRADALE

COLLOCAZIONE DI LASTRE DI PIETRA LAVICA E ORLATURA

COLLOCAZIONE CHIUSINI DI PROGETTO E QUELLI PRECEDENTEMENTE DISMESSII
SMOBILITAZIONE CANTIERE E TRASFERIMENTO A TRATTO SUCCESSIVO

TRACCIAMENTO AREA DI INTERVENTO E CONFINI DI CANTIERE, RECINZIONE DI CANTIERE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA STRADA E MARCIAFIEDI E SCAVO POZZETTI E RIMOZIONE DELLE
BASOLE DELLA SEDE STRADALE E RECUPERO DELLE STESSE PER QUANTITA COMPUTATE

FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI E GETTO DEL MAGRONE IN CORRISPONDENZA
DEI POZZETTI

POSA IN OPERA DELLE CASSEFORMI, GETTO DEL C.L.S, COLL. DELLE TUBAZIONI IN POLIETILENE
DISARMO DEI POZZETTI E RECUPERO CASSEFORMI

RINTERRO DELLA SEDE STRADALE E COMPATTAZIONE DEL FONDO

REALIZZAZIONE MASSETTO DI SOTTOFONDO STRADALE

LAVORAZIONE A SCALPELLO ECOLLOCAZIONE DELLE BASOLE DI PIETRA LAVICA E
ORLATURA

COLLOCAZIONE CHIUSINI DI PROGETTO E QUELLI PRECEDENTEMENTE DISMESSII
SMOBILITAZIONE CANTIERE E TRASFERIMENTO A TRATTO SUCCESSIVO

TRACCIAMENTO AREA DI INTERVENTO E CONFINI DI CANTIERE, RECINZIONE DI CANTIERE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA STRADA E MARCIAFIEDI E SCAVO POZZETTI E RIMOZIONE DELLE
BASOLE DELLA SEDE STRADALE E RECUPERO DELLE STESSE PER QUANTITA COMPUTATE

FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI E GETTO DEL MAGRONE IN CORRISPONDENZA
DEI POZZETTI

POSA IN OPERA DELLE CASSEFORMI, GETTO DEL C.L.S, COLL. DELLE TUBAZIONI IN POLIETILENE
DISARMO DEI POZZETTI E RECUPERO CASSEFORMI
RINTERRO DELLA SEDE STRADALE E COMPATTAZIONE DEL FONDO

REALIZZAZIONE MASSETTO DI SOTTOFONDO STRADALE

LAVORAZIONE A SCALPELLO ECOLLOCAZIONE DELLE BASOLE DI PIETRA LAVICA E
ORLATURA

COLLOCAZIONE CHIUSINI DI PROGETTO E QUELLI PRECEDENTEMENTE DISMESSII
COLLOCAZIONE DELL' ARREDO URBANO

COLLOCAZIONE REGOLATORE DI FLUSSO

SMOBILITAZIONE CANTIERE E TRASFERIMENTO A TRATTO SUCCESSIVO
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28° SETTIMANA 29° SETTIMANA ‘ 30° SETTIMANA ‘ 31° SETTIMANA ‘ 32° SETTIMANA 33° SETTIMANA ‘ 34° SETTIMANA ‘

35° SETTIMANA |

36° SETTIMANA

37° SETTIMANA ‘

38° SETTIMANA ‘

39° SETTIMANA

40° SETTIMANA

41° SETTIVANA |

42° SETTIMANA ‘ 43° SETTIMANA 44° SETTIMANA 45° SETTIMANA ‘ 46° SETTIMANA
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PROPRIETA" RISERVATA . E'VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE E/O LA COMUNICAZIONE A TERZI DEL PRESENTEDISEGNO E CALCOLO AD ESSO RELATIVO CHE NON SIANO EPRESSAMENTE AUTORIZZATE. INMANCANZA DI RISPETTO SIRISERVA IL DIRITTO DI PROCEDERE A TERMINI DI LEGGE.

COMUNE DI PEDARA
PROVINCIA DI CATANIA

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER
LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA
SAN VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI
COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA
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